

令和7年度 塩那森林管理署公共工事契約状況

令和7年12月26日

分任支出負擔行為担当官

塩那森林管理署長 伊藤 香里

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
田中林道(2号橋外1)改良工事		栃木県大田原市南方字田中国有林27つ林小班外		土木一式工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
13,468,000 円	11,917,250 円	令和7年6月5日		那須土木株式会社 栃木県大田原市中央1丁目13番10号		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
13,000,000 円	令和7年6月	令和7年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和7年12月18日
・変更の理由 各種数量に増減が生じたため。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和7年12月23日
・変更後の契約金額(税抜き)13,800,000円
・変更の理由 令和7年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る請負代金額の変更措置のため。