## 令和4年度 塩那森林管理署公共工事契約状況

令和4年12月19日

## 分任支出負担行為担当官 塩那森林管理署長 里見 昌記

| 工事名             |              | 施工場所                     |           |                        | 工事種別 | 工事概要                          | 入札方式                        |
|-----------------|--------------|--------------------------|-----------|------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------|
| 安戸山復旧治山工事(R3補正) |              | 栃木県那須塩原市関谷字西山国有林448わ2林小班 |           | 小班                     | 治山工事 | 現場吹付法枠工<br>935.6m2<br>モルタル吹付エ | 一般競争入札<br>(施工体制確認型総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き)       | 調査基準         | 価格(税抜き)                  | 契約年月日     | 契約相手方の商号又は名称及び住所       |      |                               |                             |
| 77,594,000 円    | 77,594,000 円 |                          | 令和4年6月17日 | 株式会社谷黒組 栃木県那須塩原市塩原1100 |      |                               |                             |
| 契約金額(税抜き)       | 工事           | <b>着手の時期</b>             | 工事完成の時期   |                        |      |                               |                             |
| 74,300,000 円    | <b>令</b> 和   | 和4年8月                    | 令和4年12月   |                        |      |                               |                             |

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ·変更契約年月日 令和4年12月5日
- ・変更後の契約金額(税抜き)77,700,000円
- ・変更の理由「起工測量の結果による数量の変更等」により、変更契約を行った。