

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長 里見 昌記

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
オケ沢地区復旧治山工事(R3補正)		栃木県塩谷郡塩谷町大字上寺島字三本櫓国有林345ほ林小班外		治山工事(溪間工)	木製床固工 229.0組	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
57,231,000 円	50,756,310 円	令和4年3月18日		那須土木株式会社 栃木県大田原市中央1-13-10		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
56,500,000 円	令和4年6月	令和4年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年10月17日
- ・変更後の契約金額(税抜き)57,718,000円
- ・変更の理由 「設計時の部材数量集計に誤りがあったことによる修正等」により、変更契約を行った。