

分任支出負担行為担当官
 塩那森林管理署長 里見 昌記

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
塩田林業専用道新設工事(R2ゼ口国)		栃木県矢板市塩田字大石久保国有林333い林小班		土木一式工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
25,542,000 円	22,539,240 円	令和3年3月25日		(有)福田建設 栃木県塩谷郡塩谷町大字船生2253		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
23,000,000 円	令和3年4月	令和3年11月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日 令和3年11月16日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 23,112,000円
 - ・変更の理由 「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により労務単価を変更したため。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和3年11月
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日 令和3年11月18日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 23,145,000円
 - ・変更の理由 「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により労務単価を変更したため。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和3年11月
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日 令和3年11月24日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 24,000,000円
 - ・変更の理由 本工事において土量の変更、木製路面排水工の追加を行ったため。