

令和5年2月7日

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長 里見 昌記

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
北富士山作業道新設工事(R3補正)		栃木県大田原市南方字田中国有林28す1林小班外		土木一式工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
32,217,000 円	29,018,230 円	令和4年6月20日		那須土木(株) 栃木県大田原市中央1-13-10		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
31,800,000 円	令和4年7月	令和5年1月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日	令和5年1月16日	・変更後の契約金額(税抜き)	30,900,000円
・変更理由	本工事において工種の取止め等の変更があったため。		
・変更後の工事完成の時期	令和5年1月		