

分任支出負担行為担当官

塩那森林管理署長 里見 昌記

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
北富士山作業道実施設計(R2三次補正)		栃木県大田原市南方字田中国有林28す1林小班外		実施設計	作業道新設工事に係る 延長1,500mの調査設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
11,490,000 円	9,069,354 円	令和3年3月25日		(株)森林環境コンサルタント 群馬県前橋市荒牧町1-37-6		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
9,078,000 円	令和3年4月	令和3年12月				

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和3年11月19日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 8,080,000円
- ・変更理由 本業務の履行中、設計延長に変更があったことから変更契約を行った。
- ・変更後の業務完成の時期 令和3年12月

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和3年11月30日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 8,220,000円
- ・変更理由 「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る令和3年度設計業務委託等技術者単価について」により  
労務単価を変更したため。
- ・変更後の業務完成の時期 令和3年12月

## ○成績評定の結果

業務成績評定 88点、技術者成績評定(管理技術者 88点、照査技術者 84点)