

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長 里見 昌記

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
オケ沢復旧治山工事(R2三次補正)		栃木県塩谷郡塩谷町大字上寺島字三本櫓国有林345ほ林小班外		治山工事	鋼製枠組立35.12t	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
39,985,000 円	35,301,480 円	令和3年3月22日		那須土木株式会社 栃木県大田原市中央1-13-10		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
39,800,000 円	令和3年4月	令和4年2月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和3年3月29日
 - ・変更後の契約金額(税抜き)39,871,000円
 - ・変更の理由 「「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」により、変更契約を行った。
 - ・変更契約年月日 令和3年9月28日
 - ・変更後の契約金額(税抜き)39,940,000円
 - ・変更の理由 「床掘土量等の変更等」により、変更契約を行った。
- 成績評定の結果 評定点 85点