

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長 里見 昌記

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
北富士山作業道新設工事(R4補正)	栃木県大田原市南方字田中国有林28す2林小班	土木一式工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
31,761,000 円	28,605,310 円	令和5年5月24日	那須土木(株) 栃木県大田原市中央1-13-10	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
31,700,000 円	令和5年6月	令和6年1月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年10月23日
- ・変更後の契約金額(税抜き)32,828,000円
- ・変更の理由 令和5年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に伴う請負代金額の変更協議により、変更契約を行った。