

別紙様式3(一般競争入札)

令和5年度 塩那森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年8月31日

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長 里見 昌記

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
大月沢林道大月沢支線林業専用道実施設計		栃木県那須郡那珂川町大那地字大月澤国有林15み林小班外		実施設計	林業専用道新設工事に係る 延長800mの調査設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
8,430,000 円	6,631,482 円	令和5年3月28日		(株)森林テクニクス前橋支店 群馬県前橋市大手町1-5-11		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
6,638,000 円	令和5年4月	令和5年9月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日【第1回】令和5年6月2日 ・変更後の契約金額(税抜き)7,010,000円
- ・変更の理由 令和5年3月の労務単価改定に伴う特例措置により、変更契約を行った。
- ・変更契約年月日【第2回】令和5年8月24日 ・変更後の契約金額(税抜き)7,340,000円
- ・変更の理由 設計図書等の変更による変更契約を行ったため。