

分任支出負担行為担当官
 塩那森林管理署長 里見 昌記

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
北富士山作業道新設工事(R4補正)		栃木県大田原市南方字田中国有林28す2林小班		土木一式工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
31,761,000 円	28,605,310 円	令和5年5月24日		那須土木(株) 栃木県大田原市中央1-13-10		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
31,700,000 円	令和5年6月	令和6年1月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日【第1回】令和5年10月23日 ・変更後の契約金額(税抜き)32,828,000円
- ・変更の理由 令和5年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に伴う請負代金額の変更協議により、変更契約を行った。
- ・変更契約年月日【第2回】令和5年12月21日 ・変更後の契約金額(税抜き)31,580,000円
- ・変更の理由 現地状況により工種の追加及び内容変更があったため。