

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長 野畑 直城

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
熊の平林道施設災害復旧工事	群馬県安中市松井田町大字坂本字霧積山国有林130へ2林小班		林道工事	林専道新設工事 延長28m	一般競争入札 (総合評価)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
19,090,000円	17,119,980円	令和7年3月18日	三原工業 株式会社 代表取締役 中島 光雄 群馬県前橋市石倉町2丁目4番地		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
18,800,000円	令和7年4月	令和7年12月			

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」（別添2）
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」（別添3）
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
- ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- 第1回 変更契約年月日：令和7年3月24日 変更後の契約金額（税抜）：19,113,000円
- 変更契約の理由：「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づいた変更。