

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長 野畑 直城

業務名	履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
本谷地区山腹工測量・設計業務（R6補正）	群馬県多野郡上野村大字檜原字本谷国有林70れ林小班		測量・調査設計	測量・設計業務	一般競争 総合評価
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
6,810,000円	5,376,237円	令和7年3月6日	群馬県前橋市荒牧町二丁目43番地10 株式会社森林環境コンサルタント		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期			
5,460,000円	令和7年4月	令和7年11月			

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」又は「入札執行調書」のとおり

○業務完了年月日 令和7年11月26日
○成績評定の結果 業務成績評価：82点
技術者成績評価（管理技術者：82点、照査技術者：81点）

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
第1回 変更契約年月日：令和7年3月13日 変更後の契約金額（税抜）：5,700,000円 変更後の業務完了の時期：令和7年11月
変更契約の理由：「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例処置に基づいた変更。
第2回 変更契約年月日：令和7年10月29日 変更後の契約金額（税抜）：5,290,000円 変更後の業務完了の時期：令和7年11月
変更契約の理由：現地状況により工種の増減、追加及び内容変更があったため。