

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長 野畑 直城

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
五十嵐沢林業専用道改良工事 (R6補正)	群馬県安中市松井田町上増田字増田山外国有林168ろ1林小班外		林道工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争 総合評価
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
12,856,000円	11,495,440円	令和7年4月24日	群馬県前橋市石倉町2丁目4番地 三原工業株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
12,500,000円	令和7年5月	令和7年12月			

○予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」のとおり

○工事完成年月日 令和7年12月12日

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「積算内訳書」のとおり

○成績評定の結果 評定点:82点

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり

・落札理由:技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

第1回 変更契約年月日:令和7年12月9日 変更後の契約金額(税抜):13,200,000円 変更後の工事完成の時期:変更なし

変更契約の理由:現地状況により工種の増減及び数量の変更を行う必要があったため。