

令和5年度 福島森林管理署公共工事契約状況

令和5年10月12日

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長 高木 鉄哉

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
桧沢林業専用道 竹ノ内支線新設工事(R4ゼロ国)		福島県郡山市熱海町安子島字安子ヶ島国有 林226林班		林道工事	土工、路盤工 外	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
22,709,000 円	19,791,160 円	令和5年3月14日	川名建設工業株式会社 福島県本宮市本宮字田中47番地2			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
21,200,000 円	令和5年3月	令和5年10月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年5月17日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 21,453,000円
- ・変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置のため。

○契約金額の変更を伴う契約の点

- ・変更契約年月日 令和5年9月7日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 21,450,000円
- ・変更の理由 現地状況により新規工種の追加及び各種数量に増減が生じたため。
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年10月

○成績評定点 82 点