

別紙様式3(一般競争入札)

令和4年度 福島森林管理署公共工事契約状況

令和5年10月18日

分任支出負担行為担当官  
 福島森林管理署長 高木 鉄哉

| 工事名               |              | 施工場所                       |  | 工事種別                        | 工事概要        | 入札方式                 |
|-------------------|--------------|----------------------------|--|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 三日尻地区予防治山工事(R4補正) |              | 福島県福島市飯坂町茂庭字茂庭国有林148㌔4林小班外 |  | 治山工事                        | 別紙積算内訳書のとおり | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き)         | 調査基準価格(税抜き)  | 契約年月日                      |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所            |             |                      |
| 36,361,000 円      | 32,552,830 円 | 令和5年3月15日                  |  | 福島県福島市御山字仲ノ町57番地の1 小林土木株式会社 |             |                      |
| 契約金額(税抜き)         | 工事着手の時期      | 工事完成の時期                    |  |                             |             |                      |
| 35,000,000 円      | 令和5年3月       | 令和5年9月                     |  |                             |             |                      |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合。

- ・変更契約年月日 令和5年3月22日
- ・変更後の金額(税抜き) 35,421,000円
- ・変更理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置のため。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合。

- ・変更契約年月日 令和5年9月26日
- ・変更後の金額(税抜き) 38,100,000円
- ・変更理由 各種数量に増減が生じたため。

○成績評定の結果

- ・評定点 77点