

分任支出負担行為担当官
 福島森林管理署長 高木 鉄哉

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
長坂林業専用道新設工事	福島県安達郡大玉村玉井字前ヶ嶽外1国有林内		林道工事	土工、溝渠工、舗装路盤工 外	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
18,176,000 円	15,803,090 円	令和5年3月14日	川名建設工業株式会社 福島県本宮市本宮字田中47番地2		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
17,000,000 円	令和5年3月	令和5年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年3月23日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 17,238,000円
- ・変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置のため。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年11月2日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 18,850,000円
- ・変更の理由 現地状況により新規工種の追加及び各種数量に増減が生じたため。
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年12月