

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長 高木 鉄哉

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
安子ヶ島地区予防治山工事(R4補正)		福島県郡山市熱海町安子島字安子ヶ島 国有林218お林小班外		治山工事	別紙「積算内訳書」	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
44,244,000 円	39,755,370 円	令和5年3月14日		福島県本宮市本宮字田中47番地2 川名建設工業株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
41,200,000 円	令和5年3月		令和5年10月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合。

- ・変更契約年月日 令和5年3月23日
- ・変更後の金額(税抜き) 41,520,000円
- ・変更理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置のため。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合。

- ・変更契約年月日 令和5年10月26日
- ・変更後の金額(税抜き) 44,100,000円
- ・変更理由 現地状況より落石防護柵の設置位置を変更したため。

○成績評定の結果 評定点 78点