

令和 7年 6月 6日

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長 三重野 裕通

工事(業務)名		施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
奥撫地区災害関連緊急治山工事		茨城県日立市十王町高原 奥撫国有林1162い林小班		治山工事	溪間工	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
106,581,000 円	96,900,240 円	令和6年3月1日	茨城県高萩市高萩349番地ー1 (株)中井工務店 代表取締役 中井 将史			
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期				
102,500,000 円	令和6年4月	令和7年2月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和7年2月26日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 89, 500, 000円
- ・変更の理由 生コンの調達困難及びコンクリートポンプ車の手配不可により現工期内の施工が不可能なため。
- ・変更後の工事完成の時期 令和7年3月