

令和3年度 茨城森林管理署公共工事契約状況

令和4年3月7日

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長 木村 穰

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
影沼林道改良工事		茨城県東茨城郡城里町塩子 岩谷国有林269㍿4林小班外		林道工事	延長 19.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
9,030,000 円	7,898,660 円	令和3年10月4日	茨城県東茨城郡城里町塩子671 (有)大座畑建設 代表取締役 大座畑 一枝			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
8,600,000 円	令和3年10月	令和4年2月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年2月25日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 9,400,000円
- ・変更の理由 現地の状況に合致した施工を行ったため、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年2月