

別紙様式3（一般競争入札）

令和 5 年度 上越森林管理署公共工事契約状況

令和 5年 6月27日

分任支出負担行為担当官

上越森林管理署長 田中 直哉

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
俎倉地区災害関連緊急工事		新潟県上越市安塚区須川字俎倉 国有林76る林小班		治山工事	別添積算内訳書のとおり	一般競争入札 (総合評価簡易C)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
17,286,000 円	15,453,840 円	令和5年3月13日		株式会社 武江組 代表取締役 武江 則孝 新潟県上越市浦川原区虫川1675番地		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
17,000,000 円	令和 5年 4月	令和 5年 11月				

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 契約変更年月日 令和 5年 6月 7日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 17,362,000 円
- ・ 契約の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特別措置について」により契約変更を行った。