

分任支出負担行為担当官
上越森林管理署長 田中 直哉

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
伏野区域(峠11外)直轄地すべり防止工事(R4補正)	新潟県上越市安塚区真萩平字峠地内		治山工事	別添積算内訳書のとおり	一般競争入札 (総合評価簡易C)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
67,805,000 円	61,288,810 円	令和5年3月17日	新潟県上越市浦川原区虫川1675番地 株式会社武江組 代表取締役 武江 則孝		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
67,000,000 円	令和5年4月	令和5年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 契約変更年月日 令和5年6月23日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 67,901,000 円
- ・ 契約の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特別措置について」により契約変更を行った。