

別紙様式 3（一般競争入札）

令和6年度 上越森林管理署測量・建設コンサルタント等契約状況

令和6年11月1日

分任支出負担行為担当官
上越森林管理署長 田中 直哉

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
伏野区域（柳原）地すべり防止事業地質調査・測量・設計業務		新潟県上越市安塚区真萩平字柳原地内		建設コンサルタント	一般調査業務・解析等調査業務・測量業務・設計計画業務 一式	一般競争入札（総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
23,029,500 円	18,567,669 円	令和6年3月21日		国土防災技術株式会社 新潟支店 支店長 中島 貞寿 新潟県新潟市西区坂井1035-1		
契約金額（税抜き）	業務着手の時期		業務完成の時期			
21,050,000 円	令和6年3月		令和6年7月			

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
- 別添「入札公告」のとおり。
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
- 別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり。
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
- 別紙「入札筆記書」（別添2）のとおり。
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
- ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり。
 - ・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価点であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和6年3月26日 ・変更後の契約金額(税抜) 21,650,000円
 - ・変更の理由 労務単価の改正に伴う契約変更
 - ・変更契約年月日 令和6年7月25日 ・変更後の業務完了の時期 令和6年9月
 - ・変更の理由 外業の追加および観測期間を延長したことから履行期間を変更した。
 - ・変更契約年月日 令和6年9月24日 ・変更後の契約金額(税抜) 21,750,000円
 - ・変更の理由 工種の追加及び廃止と各工種の数量増減のため契約変更を行った。
- 成績評定の結果 評定点 80点