

令和 7 年 2 月 25日

分任支出負担行為担当官  
上越森林管理署長 田中 直哉

| 業務名                             |             | 履行場所                             |  | 業務区分                             | 業務概要    | 入札方式             |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------|------------------|
| 焼山火山地区(焼山川)<br>溪間工測量・設計業務(R5補正) |             | 新潟県糸魚川市大字大平<br>字カラサワ国有林93イ12林小班外 |  | 建設コンサルタント                        | 測量・設計業務 | 一般競争入札<br>(総合評価) |
| 予定価格(税抜き)                       | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日                            |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所                 |         |                  |
| 8,061,300 円                     | 6,401,350 円 | 令和6年3月22日                        |  | (株)森林環境コンサルタント 群馬県前橋市荒牧町1丁目37番地6 |         |                  |
| 契約金額(税抜き)                       | 業務着手の時期     | 業務完了の時期                          |  |                                  |         |                  |
| 6,430,000 円                     | 令和6年3月      | 令和7年1月                           |  |                                  |         |                  |

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格  
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合  
・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり  
・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一回変更契約)  
・変更契約年月日 令和6年3月25日 ・変更後の契約金額(税抜き) 6,670,000円  
・変更の理由 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置等による変更契約を行った。  
・変更後の業務完了の時期 令和7年1月
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二回変更契約)  
・変更契約年月日 令和7年1月29日 ・変更後の契約金額(税抜き) 6,480,000円  
・変更の理由 調査個所の見直しに伴い測量延長等が変更となった為。  
・変更後の業務完了の時期 令和7年1月
- 成績評定の結果 評定点 81 点