

令和7年11月20日

分任支出負担行為担当官
上越森林管理署長 松井 章二

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
天水島区域（木挽沢外）直轄地 すべり防止工事（R6補正）		新潟県十日町市松之山天水島字木挽沢地内 外		治山工事	別添積算内訳書のとおり	一般競争入札 （簡易C）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
36,701,000 円	33,046,550 円	令和7年3月		株式会社 高橋組 代表取締役 高橋 伸幸 新潟県十日町市松之山湯本1380番地1		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
36,500,000 円	令和7年4月	令和7年11月				

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり。
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり。
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」（別添2）のとおり。
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり。
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
- ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり。
 - ・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価点であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和7年3月18日 ・変更後の契約金額(税抜) 37,000,000円
 - ・変更の理由 労務単価の改正に伴う契約変更
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和7年5月14日 ・変更後の契約金額(税抜) 36,800,000円
 - ・変更の理由 週休2日補正係数の訂正による契約変更
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和7年11月17日 ・変更後の契約金額(税抜) 41,500,000円
 - ・変更の理由 工種の追加及び廃止と各工種の数量増減のため契約変更を行った。