

別紙様式 3（一般競争入札）

令和 6 年度 上越森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和 7年 12月 23日

分任支出負担行為担当官

上越森林管理署長 松井 章二

業務名		履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
杉野沢地区（真川） 溪間工測量・設計業務（R6補正）		新潟県妙高市大字杉野沢 字八貴山国有林45い1林小班外	建設コンサルタント	別添積算内訳書のとおり	一般競争入札 （総合評価）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
9,010,000 円	7,184,337 円	令和 7年 3月18日	株式会社 森林環境コンサルタント 群馬県前橋市荒牧町二丁目43番地10		
契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完成の時期			
7,210,000 円	令和 7年 4月	令和 7年 11月			

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「業務積算内訳書」（別添3）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり

・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和7年3月24日 ・変更契約の契約金額（税抜き） 7,530,000円

・変更の理由 令和7年3月から適用される公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置等による変更契約を行った。

・変更後の業務完了の時期 令和7年11月

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第2回変更契約）

・変更契約年月日 令和7年11月21日 ・変更契約の契約金額（税抜き） 7,790,000円

・変更の理由 現地踏査及び測量作業時において、測量設計延長の変更が必要となったため。

・変更後の業務完了の時期 令和7年11月

○成績評定の結果 評定点 83点