

分任支出負担行為担当官
上越森林管理署長 松井 章二

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
上牧区域(F-3)地すべり防止事業地質調査・測量・設計業務		新潟県上越市牧区上牧字諏訪平地内		建設コンサルタント	一般調査業・解析業務・ 測量業務・設計計画業務一式	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
55,600,000 円	44,029,436 円	令和7年6月25日		株式会社 森林環境コンサルタント 代表取締役 木暮 敏彦 群馬県前橋市荒牧町二丁目43番地10		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
44,300,000 円	令和7年6月	令和8年1月(当初)				

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり。

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり。

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり。

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり。

・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価点であったため。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和8年1月22日 ・変更後の契約金額(税抜) 49,890,000円

・変更の理由 「令和7年度歩掛等の改正に伴う対応について」に係る契約変更

○契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和8年1月23日 ・変更後の履行期間 自：令和7年6月26日～至：令和8年2月27日（金額の変更なし）

・変更の理由 観測結果から追加の設計業務が必要となったため、履行期間の延長を行う。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和8年2月26日 ・変更後の契約金額(税抜) 51,500,000円

・変更の理由 工種の追加及び廃止と各工種の数量増減のため契約変更を行った。