

分任支出負担行為担当官
上越森林管理署長 田中 直哉

工事名	施工場所		工事種別	業務概要	入札方式
上牧区域 (A-2) 直轄地すべり防止工事 (R3補正)	新潟県上越市牧区上牧字下山口地内		治山工事	別添積算内訳書のとおり	一般競争入札 (簡易B)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
92,943,000 円	84,389,240 円	令和4年6月29日	大陽開発株式会社代表取締役社長 荒木 克 新潟県上越市浦川原区横川406番地		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
91,000,000 円	令和4年7月	令和4年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年9月28日 ・変更後の契約金額(税抜) 91,000,000円
- ・変更の理由 工期延長に伴う契約変更
- ・変更契約年月日 令和4年12月16日 ・変更後の契約金額(税抜) 68,600,000円
- ・変更の理由 工種の追加及び廃止と各工種の数量増減のため契約変更を行った
- ・変更契約年月日 令和4年12月20日 ・変更後の契約金額(税抜) 69,300,000円
- ・変更の理由 スライド条項に伴う変更契約
- ・変更後の工事完成時期 令和4年12月

○成績評定の結果 評定点 83点