

令和5年1月24日

分任支出負担行為担当官  
上越森林管理署長 田中 直哉

工事名		施工場所		工事種別	業務概要	入札方式
天水島区域(崩外)直轄地すべり防止工事		新潟県十日町市松之山天水島字崩地内外		治山工事	別添積算内訳書のとおり	一般競争入札 (簡易C)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
55,951,000 円	50,569,850 円	令和4年7月14日		株式会社 高橋組代表取締役 高橋 伸幸 新潟県十日町市松之山湯本1380番地1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
55,500,000 円	令和4年5月	令和4年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年1月24日 ・変更後の契約金額(税抜) 57,300,000円
- ・変更の理由 工種の追加及び廃止と各工種の数量増減のため契約変更を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年1月