

分任支出負担行為担当官

上越森林管理署長 田中 直哉

| 業務名 | | 履行場所 | | 業務区分 | 業務概要 | 入札方式 |
|----------------------------------|--------------|-----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--------|
| 上牧区域（A-9-2外）地すべり防止事業地質調査・測量・設計業務 | | 新潟県上越市牧区上牧字倉外地内 | | 建設コンサルタント | 一般調査業務、解析等調査業務、設計・計画業務、測量業務 | 一般競争入札 |
| 予定価格（税抜き） | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 61,680,000 円 | 50,750,933 円 | 令和4年4月28日 | | 新潟県新潟市西区坂井1035-1国土防災技術株式会社 新潟支店 | | |
| 契約金額（税抜き） | 業務着手の時期 | 業務完成の時期 | | | | |
| 59,000,000 円 | 令和4年4月 | 令和5年2月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年2月10日・変更後の契約金額（税抜き） 62,030,000 円
- ・変更の理由 工種の追加及び廃止と各工種の数量増減のため契約変更を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年2月
- ・変更契約年月日 令和5年2月22日・変更後の契約金額（税抜き） 61,550,000 円
- ・変更の理由 工種の追加及び廃止と各工種の数量増減のため契約変更を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年2月