

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和7年度 下越森林管理署村上支署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和7年12月26日

分任支出負担行為担当官  
下越森林管理署村上支署長 井上 修三

|                   |                   |                         |               |                                      |             |
|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| 業務名               |                   | 施工（履行）場所                |               | 業務区分                                 | 業務概要        |
| 安角林道災害復旧調査業務      |                   | 新潟県岩船郡関川村大字安角 6 7 5－9 外 |               | 調査設計                                 | 調査設計業務L＝20m |
| 契約方式              | 予定価格（税抜き）         |                         | 契約年月日         | 契約相手方の商号又は名称及び住所                     |             |
| 随意契約              | 3， 7 6 0， 0 0 0 円 |                         | 令和 7年 10月 24日 | 東京都台東区台東四丁目20番6号 （株）興林<br>代表取締役 星 健一 |             |
| 契約金額（税抜き）         | 工事（業務）着手の時期       |                         | 工事完成（業務完了）の時期 |                                      |             |
| 3， 7 5 0， 0 0 0 円 | 令和 7年 10月         |                         | 令和 7年 12月     |                                      |             |

- 契約の相手方を選定した理由  
本業務は、令和7年9月18日の豪雨により、安角林道において路体流出の被害が発生し、今後予定している森林整備事業に大きな支障をきたすことから、早急に被災状況の把握と復旧計画を策定する必要があるため、会計法（昭和22年法律第35号）第29条の3第4項（契約の性質又は目的が競争を許さない場合）に該当するものとして、随意契約とした。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和7年12月19日
  - ・変更後の契約金額（税抜き）3，740，000円
  - ・変更の理由 現地調査の結果、調査数量の変更が適当であることから変更契約を行った。