

別紙様式3(一般競争入札)

令和7年度 下越森林管理署村上支署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和8年 3月 2日

分任支出負担行為担当官

下越森林管理署村上支署長 井上 修三

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
桂地区全体計画調査及び 溪間工測量・設計業務(R6補正)		新潟県岩船郡関川村大字桂 字サンバクラ国有林1368い6林小班外		建設コンサルタント	測量・設計業務	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
22,390,000 円	17,980,651 円	令和7年6月19日	群馬県前橋市大手町一丁目5番11号 株式会社 森林テクニクス前橋支店			
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
17,989,000 円	令和7年6月	令和8年2月				

○予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり

・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和8年2月20日

・変更後の契約金額(税抜き) 18,800,000円

・変更の理由 「令和7年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る取扱いについて」に基づいた変更を行った。

・変更契約年月日 令和8年2月25日

・変更後の業務完了の時期 令和8年3月

・変更の理由 追加の業務が必要となったため、履行期間を延長した。