

分任支出負担行為担当官
日光森林管理署長 中村昌有吉

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
柳沢林道災害復旧工事		栃木県日光市日光字奥日光国有林1019ろ林小班		林道工事	別紙「積算内訳書」	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
8,428,000 円	円	令和7年5月15日		栃木県日光市足尾町向原2-1 有限会社赤間造林土木 代表取締役 赤間郁雄		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
8,300,000 円	令和7年6月		令和7年11月			

- 契約金額の変更を伴う契約の変更
- ・変更契約年月日 令和7年9月19日
 - ・変更後の金額(税抜き) 8,370,000円
 - ・変更理由 土質の変更等により各種数量に増減が生じたため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更
- ・変更契約年月日 令和7年10月14日
 - ・変更後の金額(税抜き) 8,870,000円
 - ・変更理由 令和7年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る請負代金額の変更措置のため。