

別紙様式3(一般競争入札)

令和7年度 埼玉森林管理事務所公共工事契約状況

令和8年1月19日

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局

埼玉森林管理事務所長 安嶋 博志

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
仙元林道災害復旧工事(1号箇所)		埼玉県秩父市浦山国有林28ほ林小班内		林道工事	コンクリートブロック積工 外	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
41,825,000 円	37,742,200 円	令和7年3月25日		株式会社 山崎工務店 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野1096-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
41,500,000 円	令和7年4月		令和8年2月			

○予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札筆記書」(別添2)のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり

・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

○第1回変更契約

・変更契約年月日 令和7年6月16日 ・工期の変更:なし ・変更後の契約金額:42,143,000円(税抜き)

・変更の理由 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負代金額の変更

○第2回変更契約

・変更契約年月日 令和7年12月12日 ・工期の変更:なし ・変更後の契約金額:41,600,000円(税抜き)

・変更の理由 現地状況に合わせて施工を行った結果、コンクリート路面工の数量が増となった。

○成績評定の結果

評定点 82点