

令和8年8月13日

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局
埼玉森林管理事務所長 兵藤 尚

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
天目山林道災害復旧調査設計業務		埼玉県秩父市浦山字浦山国有林23ハ林小班外		測量建設コンサルタント	林道災害復旧工事に係る延長30mの調査設計	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
7,970,000 円	6,363,293 円	令和8年3月18日		国土防災技術株式会社東京支店 埼玉県さいたま市浦和区北浦和2-12-11		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
6,363,860 円	令和8年4月	令和8年8月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
・変更契約年月日 令和8年6月4日 ・変更後の契約金額(税抜き) 6,595,418円
・変更の理由 「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務の積算に係る令和8年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例掛
- 金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
・変更契約年月日 令和8年8月6日 ・変更後の契約金額(税抜き) 8,610,000円
・変更の理由 残土の有効利用を図るため、場外に林業作業用施設を計画する追加の調査設計を計上したため。
・変更後の業務完了の時期 令和8年9月