

別紙様式3(一般競争入札)

令和3年度 福島森林管理署白河支署公共工事契約状況

令和4年5月13日

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署白河支署長 渡邊 修

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
旗宿・金山林道改良工事		福島県白河市表郷金山字 金山国有林1007林班付近		林道工事	別紙 積算内訳書のとおり	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
12,536,000 円	10,943,670 円	令和3年11月30日		福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字南町20番地 藤田建設工業株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
12,300,000 円	令和3年12月	令和4年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年3月18日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 12,200,000円
- ・変更の理由 現地状況により工種の一部変更及び追加等があったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年3月

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年3月22日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 11,814,000円
- ・変更の理由 週休2日に関する間接工事費の補正を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年3月