

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-------------------------|--------------|---------------|----------------------------|------|------|----------------------|
| 小山地区(大御神3)直轄治山工事(R2ゼ口国) | | 静岡県駿東郡小山町北郷地内 | | 治山工事 | 山腹工 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 64,313,000 円 | 57,190,310 円 | 令和3年3月19日 | 静岡県静岡市葵区梅ヶ島692番地の1 (株)白鳥建設 | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 64,000,000 円 | 令和3年4月 | 令和3年12月10日 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和3年5月20日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 64,046,000 円
- ・「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年12月10日
- ・変更契約年月日 令和3年7月28日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 75,046,000 円
- ・三者会議の開催に伴う工種及び数量の変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年12月10日
- ・変更契約年月日 令和3年11月30日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 73,246,000 円
- ・変更理由:工種及び数量の変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年12月10日

○成績評定の結果 評定点 81点