

令和2年度 静岡森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 11 月 5 日
 分任支出負担行為担当官
 静岡森林管理署長 石原 敬史



工事名		施工場所		工事種別	工事概要
蕎麦粒山復旧治山工事		静岡県榛原郡川根本町千頭山国有林617林班地内		治山工事	山腹工
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	90,712,000 円	令和元年6月25日	静岡県榛原郡川根本町元藤川373番地の3 (株)梶山組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
90,500,000 円	令和元年7月2日	令和2年3月10日			

○契約の相手方を選定した理由

蕎麦粒山地区復旧治山工事については平成31年4月11日公告、令和元年5月10日再公告を行い申請者が無いことから「予決令99条の2」を適用し随意契約とした。なお、工事の実施にあたっては、信用確実で事業に対する専門的な知識、技能、経験と事業の実行体制を有し、作業地における特殊性、状況等を熟知しているとともに地元事情に精通していることが望ましいことから、静岡県内に本社(支店等)があり、平成31・32年度の関東森林管理局における土木一式工事に係るA・B・C等級の一般競争参加資格の認定を受けている者を選定した。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和2年3月2日
- ・変更契約年月日 令和2年4月30日
- ・変更契約年月日 令和2年7月27日
- ・変更契約年月日 令和2年9月24日
- ・現地の状況に合致した施工を行ったため、変更契約を行った。
- ・変更後の契約金額(税抜き) 100,210,000円
- ・変更後の工事完成の時期 令和2年9月30日

○成績評定の結果 評定点 77点