

分任支出負担行為担当官
 静岡森林管理署長 猪股 英史

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|---------------|--------------|---------------------------|--|-------------------------------|---------------------|--------|
| 富士山(大淵)林道改良工事 | | 静岡県富士市大淵 富士山国有林202林班地内 | | 林道工事 | L=150.0m コンクリート路面工外 | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 23,407,000 円 | 20,609,200 円 | 令和3年6月4日 | | 静岡県静岡市駿河区中田4-6-34 株式会社 木村組 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 21,800,000 円 | 令和3年6月 | 令和3年11月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和3年11月17日
- ・変更理由 工期の延長
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年1月31日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 33,300,000円