

令和3年度 静岡森林管理署公共工事契約状況

令和 3年 12月 23日

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長 石原 敬史

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
明神地区(ガラン沢)復旧治山工事 (R2三次補正)		静岡県駿東郡小山町明神峠国有林525 林班地内外		治山工事	溪間工	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
116,284,000 円	104,154,190 円	令和3年3月19日	静岡県静岡市葵区梅ヶ島692番地の1 (株)白鳥建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
115,000,000 円	令和3年4月	令和4年2月28日				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和3年3月25日
 - ・「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による変更
 - ・変更後の工事完成の時期 令和4年2月28日
 - ・変更契約年月日 令和3年7月28日
 - ・三者会議の開催に伴う工種及び数量の変更
 - ・変更後の工事完成の時期 令和4年2月28日
 - ・変更契約年月日 令和3年12月6日
 - ・変更理由:工種及び数量の変更
 - ・変更後の工事完成の時期 令和4年2月28日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 115,051,000 円
 ・変更後の契約金額(税抜き) 111,451,000 円
 ・変更後の契約金額(税抜き) 111,101,000 円