

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長 高柳 威晴

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
南赤石(南赤石)林道第6号橋調査 設計業務(PCB対策工)		静岡県榛原郡川根本町大字千頭 千頭山国有林633い林小班		調査設計	橋梁のPCB含有塗料の除去及び廃 棄、再塗装の実施に係る調査設計業務	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
12,148,500 円	9,769,500 円	令和7年7月1日		株式会社フジヤマ 静岡県浜松市中央区元城町216-19		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
9,890,000 円	令和7年7月	令和8年2月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和8年2月26日、令和8年3月9日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 9,590,000円
- ・変更の理由 本業務の履行中、ヘリ荷下ろし地点の確定遅延に起因して、施工計画・概算工事費算出・報告書作成の各工程に遅延が発生したことから、履行期間の変更契約をした。また、宿泊実績等に基づき変更契約を行った。
- ・変更後の業務完成の時期 令和8年3月13日

○成績評定の結果 業務成績評価 80点、技術者成績評価(管理技術者 80点、照査技術者 80点)