

別紙様式3(一般競争入札)

令和7年度 静岡森林管理署公共工事契約状況

令和8年3月31日

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長 高柳 威晴

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
南赤石(南赤石)林道災害復旧工事	静岡県浜松市天竜区 川上国有林621い林小班	林道工事	補強土壁工外	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
12,864,000 円	11,511,360 円	令和7年10月14日	静岡県榛原郡川根本町元藤川 株式会社梶山組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
12,700,000 円	令和8年1月	令和8年3月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和8年3月18日

・変更後の契約金額(税抜き) 9,350,000円

・変更の理由 施工箇所奥で大井川治山センターの工事が同時進行しており、同工事の大型車両通行を確保するため、本工事側で施工箇所をスロープ状に掘削する必要が生じた。また、工期限内に完成させるため施工性の高い工種へ変更する必要があったことから、擁壁工の工種を変更し、それに伴う数量変更のため変更契約を行った。

○成績評定の結果 評定点 82点