

別紙様式3(一般競争入札)

令和7年度 静岡森林管理署公共工事契約状況

令和8年3月31日

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長 高柳 威晴

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
八高林道災害復旧工事	静岡県島田市高熊 高熊国有林1204二林小班外	林道工事	コンクリートブロック積工外	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
28,891,000 円	25,977,880 円	令和7年10月15日	静岡県静岡市駿河区中田4-6-34 株式会社 木村組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
27,500,000 円	令和7年10月	令和8年2月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和8年2月26日、令和8年3月12日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 30,330,000円
- ・変更の理由 掘削時に当初未確認であった前山水道の水道管が発見され、一時移設および復旧作業が必要となったため、これらに要する14日間の確保が必要となり、工期延長の変更契約を行った。
また、地形条件に合わせたコンクリートブロック積の形状変更、作業幅員の制約に伴う小口止め工のプレキャスト化、さらに施工箇所まで搬入できない資材の小運搬の追加が必要となったことから、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和8年3月13日

○成績評定の結果 評定点 84点