

令和8年度 静岡森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和8年7月30日

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長 谷 秀治

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
富士山(大宮)林道外3災害復旧調査設計業務		静岡県富士宮市粟倉富士山 富士山国有林164に林小班外		調査設計	調査設計370m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
25,690,000 円	20,473,180 円	令和8年3月19日		東京都文京区後楽1-7-12 株式会社森林テクニクス 静岡支店		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
20,473,300 円	令和8年4月	令和8年7月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和8年7月23日

・変更後の契約金額(税抜き) 23,760,000円

・変更の理由 工種の検討にあたり追加で打合せが必要となったことから、中間打合せの回数を当初予定の2回から3回へと変更した。
全路線において、被災箇所の測量及び復旧検討の結果、設計延長が当初設計より増加することとなったため、設計延長を変更した。
調査、測量、設計及び計画業務旅費交通費積算要領(7関治第198号、8関治第5号)に基づき、最終の設計変更において旅費交通費計上した。