

別紙様式6(随意契約(プロポーザル方式を除く))

令和7年度 棚倉森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和7年11月11日

分任支出負担行為担当官
棚倉森林管理署長 佐藤 健司

業務名		履行場所		業務区分	業務概要
白子川林道外1災害復旧調査業務		福島県東白川郡棚倉町大字戸中字那須道国有林外		建設コンサルタント	測量・設計業務
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	8,228,000円	令和7年8月18日	株式会社 興林 代表取締役 星 健一 東京都台東区台東4-20-6		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期			
8,150,000円	令和7年8月	令和7年10月			

- 契約の相手方を選定した理由
本業務は、林道施設災害が発生した箇所であり、今後の取扱いについて検討したところ早急に被害状況を把握することが必要であるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。
- 第1回変更契約
- ・変更契約年月日 令和7年10月28日 ・変更後の期間 令和7年8月19日から令和7年11月20日まで 94日 金額の変更:なし
 - ・変更の理由 貸与予定の積算支援業務で使用する積算システムのアクセスキーについて、林野庁からの送付に時間がかかり受注者への貸与に、遅延が生じたことから期間延長が適当であると判断されたため。