

平成23年度 天竜森林管理署 測量・設計コンサルタント等業務契約状況

分任支出負担行為担当官  
天竜森林管理署長 河岡 裕 印



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
2	黒沢林道(改良)実施設計(H23第3号補正)	静岡県浜松市天竜区水窪町大字奥領家字白倉山 白倉国有林	約5ヶ月	調査設計	橋梁設計:89m	一般競争入札	13,944,000 円 (税込)
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成24年3月	平成24年8月	10,627,995 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所  
静岡県静岡市駿河区中村町217  
株式会社 森林テクニクス静岡支店  
静岡支店長 阿保 三知夫

契約年月日 平成24年3月8日

契約金額 12,915,000 (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙競争参加資格審査結果取りまとめ表のとおり

## 入札筆記書

調達案件番号

003803025020110013

調達案件名称

黒沢林道(改良)実施設計(H23第3号補正)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(株)森林テクニクス		12,300,000	49	52.689	落札
明治コンサルタント(株)		14,900,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成24年3月6日

部 署

関東森林管理局天竜森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 13,280,000

予定価格 (税込み) 13,944,000

調査基準価格 (税抜き) 10,121,900

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

天竜森林管理署長 河岡 裕

立会担当署名

農林水産技官 茂垣圭三



## 調 査 費 集 計 表

調査名 黒沢林道(改良)実施設計(H23第3号補正)

明細番号	区 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	設計等業務	3	式	-	13,280,000	
	計				13,280,000	
	消費税相当額				664,000	消費税率 = 5 %
	計				664,000	
	合 計				13,944,000	
備 考						

## 調査費積算構成表

No.	1 設計等業務		金額	備考	
分類	区分		金額	備考	
3	設計          計	人 件 費	A 直接人件費		
			B 労務費		
			C 細計		
		接  直 接 経 費	直 接 経 費	D 乗込・引揚旅費	
				E 現場作業旅費	
				F 報告書類作成費	
				G 積上直接費	
				H その他積上経費	
				I 細計	
				J 直接費計	
	間  接  費	間 接 費	K 諸経費		
			技 術 経 費	L 技術経費	
				M 端数整理額	
				N 細計	
	O 間接費計				
P	計			13,280,000	

## 明 細 表

明細No	1	1.0 式		県 別	静岡県地内	森林管理署	天竜森林管理署	
工種	橋梁詳細設計	業務区分	3	普通地域	1	事務所等	本署	
構造		割増率(%)		総 額		内直接人件費		備 考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	単 価	
2913	現地踏査		1.000	業務				
2914	設計協議	着手時1、中間時2、成果品納入時1	1.000	業務				
計						354,700		354,700
備考							労務費金額	その他金額
							0	0



