

令和4年1月25日

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局 千葉森林管理事務所長 武藤 敏雄

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|------------------|-------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 鬼泪山地区ストックヤード整備事業 | | 千葉県富津市大字桜井総称鬼泪山 不動谷国有林100林班地内 | | 土木一式工事 | チェンソー伐開、ストックヤード造成、 アスファルト舗装工、碎石敷均し | 一般競争入札 (総合評価方式) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 9,916,000円 | 8,661,550円 | 令和3年9月1日 | | 千葉県君津市折木沢1番地 照建設有限公司 代表取締役 桑田 照夫 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 9,900,000円 | 令和3年9月 | 令和4年2月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和3年11月29日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 11,100,000円
- ・変更の理由 着手後の現地の状況から、新たに契約工種数量の変動、見直しがあったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 原契約のとおり

○事業完了年月日 令和3年12月3日

○成績評定の結果 成績評定の結果 評価点 72点