

第一回変更

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局 千葉森林管理事務所長 原 啓一郎

業務名		履行場所		業務種別	業務概要	入札方式
白旗地区山腹工測量・設計業務		千葉市中央区宮崎町 白旗国有林202林班		調査設計	山腹工 0.38ha	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
4,810,000円	4,184,438円	令和5年12月26日		(株)森林テクニクス 代表取締役 喜力哉 東京都文京区後樂園1丁目7番12号		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
4,330,000円	令和6年1月	令和6年2月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和6年2月26日 変更後の契約金額 4,630,000 円
- ・変更の理由 着手後の現地状況から新たに縦断測量を40mから80mに増やした、打ち合わせを3回に見直したことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和6年2月29日