

令和4年1月25日

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局 千葉森林管理事務所長 武藤 敏雄

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
田代(田代)林道改良工事(R2 三次補正)		千葉県君津市笹小坪井国有林66た林小班外		林道工事	法面保護工、溝渠工、舗装工	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
12,822,000円	11,235,930円	令和3年6月25日		千葉県君津市折木沢1番地 照建設有限公司 代表取締役 桑田 照夫		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
12,200,000円	令和3年7月	令和3年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和3年11月18日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 原契約のとおり
- ・変更の理由 着手後の現地の状況変化に伴い新たな作業の追加が必要と判断されたため、工期延長が必要となったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年11月30日

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和3年11月29日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 12,860,000円
- ・変更の理由 現地に合わせたの施工となるため、契約工種数量に変動があったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年11月30日

○成績評定の結果 評価点 74点