

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局 千葉森林管理事務所長 武藤 敏雄

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|----------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 山の上林業専用道新設外工事【R2ゼロ国】 | | 千葉県夷隅郡大多喜町大字筒森 下大前倉国有林41林班外 | | 林道工事 | 土工(新設)、舗装工(新設・改良)外 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 27,256,000円 | 24,031,020円 | 令和3年3月22日 | | 千葉県勝浦市出水1317番地 株式会社石兼組 代表取締役 石井 崇靖 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 26,400,000円 | 令和3年3月 | 令和4年2月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年2月28日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 47,000,000円
- ・変更の理由 着手後の現地の状況から、新たに契約工種数量の変動、見直しがあったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年3月11日

○事業完了年月日 令和4年3月10日

○成績評定の結果 成績評定の結果 評価点 81点