

令和4年5月24日

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局 千葉森林管理事務所長 武藤 敏雄

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
小湊地区大森谷復旧治山工事		千葉県鴨川市大字小湊字大森谷 大森谷国有林118林班地内		治山工事	山腹工	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
76,514,000円	68,192,700円	令和3年8月23日		山形県長井市屋城町7番1号 那須建設株式会社 代表取締役社長 那須 正		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
76,000,000円	令和3年9月	令和4年3月				

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和3年10月29日
- ・変更後の契約金額(税入抜き) 74,448,000円
- ・変更の理由 週休2日を実施しないため変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 原契約のとおり

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年2月22日
- ・変更後の契約金額(税入抜き) 82,120,000円
- ・変更の理由 着手後の現地の状況から、新たに契約工種数量の変動、見直しがあったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 原契約のとおり

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年3月14日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 20,117,000円
- ・変更の理由 年度内での工事履行が困難となり、工事打ち切りとなったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年3月25日

## ○事業完了年月日 令和4年3月23日

## ○成績評定の結果 成績評定の結果 評価点 75点